

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la contractul de execuție lucrări nr. 5 din 06.04.2020
încheiat astăzi 01.09.2020

Părțile contractante

autoritatea contractantă **COMUNA LARGU**, adresa comuna Largu, județul Buzău telefon/fax 0238/536.370 numar de inmatriculare cod fiscal 2407877 cont RO92TREZ16724510220XXXXX deschis la Trezoreria Buzău reprezentata prin **Nicolae STANCU**, având funcția de **Primar**, în calitate de **achizitor**,

și

S.C. WMC BEST DIVERS CONSTRUCT S.R.L. Buzău cu sediul in str. Mesteacanului, nr. 10, Cladire P+6, etaj 3, spatiul 5, județul Buzău, telefon/fax 0761/177.593, numar de inmatriculare J10/883/2016, cod fiscal RO36496492, reprezentata prin **Camelia IOITESCU**, functia **Administrator**, în calitate de **executant**

Având în vedere:

- Prevederile Contractului de execuție lucrări nr. 5 / 06.04.2020;
- Prevederile Fișei Navetă emisă de CRFIR Constanța și înregistrată sub nr. 12859 / 18.08.2020 prin care s-au solicitat clarificari cu privire la propunerea tehnica și finaciara raportat la modificările aprobate de organismul finanțator;
- propunerea tehnică și financiară a executatului refăcută potrivit modificărilor aprobate de organismul finanțator;

În temeiul prevederilor contractului de execuție lucrări nr. 5 / 06.04.2020, de comun acord, părțile au convenit următoarele:

Art.1. Clauza 5 **Prețul contractului** din contractul de execuție lucrări nr. 5 / 06.04.2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

"5. Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de către achizitor, conform graficului de plăți, este de **751.311,94** lei din care T.V.A. în valoare de **119.957,37** lei.

Art.2. Toate celelalte prevederi ale contractului inițial rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de execuție nr. 5 / 06.04.2020.

